26/06/2016

CEPS - Cronograma Est. do Projeto de Software

AADSP

Titulo:

Abordagem Adaptativa para implantação do Processo de Software

teste projeto

Cronograma do TAF					
	\sim		 -	-	УΠ

Previsão de Início: 29/04/2016 Previsão de Termino: 30/04/2016

Cronograma do Projeto

Data de Início: 29/04/2016 Data de Término: 30/04/2016

Atividades

descrição	Data Início	Data Término	
,			
Planejamento	15/05/2016	16/05/2016	
Codificação	16/05/2016	16/05/2016	

Domingo 26 Junho 2016

Responsável pelo Projeto

Stakeholder