

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

Pré-Projeto

Título:

Normatização de dados CPJ

Justificativa:

Dados inconsistentes apresentados em relatórios

Objetivos:

Correção de dados para relatórios

Controle

Custo:

R\$ 50.000,00

Riscos:

Possíveis perdas de informações

Cronograma

Data Início:

21/05/2016

Data Término:

23/05/2016

Data Criação:

21/05/2016

Data Homologação:

Alinhamento

Restrições:

Não acessar os dados financeiros do banco de dados

Estratégico:

Sexta-feira 17 Junho 2016

Responsável pelo Projeto

Stakeholder

Stakeholders		
nome	cpf	e-mail
Felipe Coelho	123456789	felipe.pereira.coelho@gmail.com

Equipe
Função
ADMINISTRADOR DE DADOS
ANALISTA DE DADOS

Patrocinador		
Nome	CPF / CNPJ	Tipo
Felipe Coelho	123456789	STAKEHOLDER

Sexta-feira 17 Junho 2016