TAP 08/05/2016

AADSP

Abordagem Adaptativa para implantação do Processo de Software

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

Responsável pelo Projeto	Stakeholder	4
Domingo 08 Maio 2016		
-		
Estratégico:		
Restrições:		
Alinhamento		
30/04/16 00:00		
Data Término:	Data Homologação:	
29/04/16 00:00	04/05/16 00:00	
Data Início:	Data Criação:	
Cronograma		
Riscos:		
0.00		
Controle Custo:		
Objetivos: teste objetivo		
Justificativa: teste justificativa		
teste projeto		
Titulo:		
Pré-Projeto		

nome	onf	e-mail
Felipe Coelho	cpf 123456789	felipe.pereira.coelho@gmail.com
Danilo	1234567890	danilo@teste.com
Lucas	123456789	lucas@teste.com
Escopo		
Área	Subárea	Atividade
GERENCIAMENTO DO PROJETO	PLANEJAMENTO	Desenvolvimento do Termo de Abertura
Equipe		
Função		
ANALISTA DE P&D		
Patrocinador		
Nome	CPF / CNPJ	Tipo
FAPEX	000000000000	EMPRESA
Felipe Coelho	123456789	STAKEHOLDER

Responsável pelo Projeto Stakeholder

Domingo 08 Maio 2016