	TAP		05/05/2016	
AADSP Abordagem Adaptativa para implantação do Processo de	Termo de Abertura de Projeto			
Pré-Projeto				
Titulo:	teste projeto			
Justificativa:	teste justificativa			
Objetivo:	teste objetivo			
Cronograma		т	1	
Data Início:	29/04/16 00:00	Data Criação:	04/05/16 00:00	
Data Término:	30/04/16 00:00	Data Homologação:	null	
Orçamento Inicial				
Valor informado:	0.00	Calculado:		
Alinhamento Estratégico:				
Stakeholders				
nome	cpf	e-mail		
Felipe Coelho	123456789	felipe.pereira.coelho@gmail.com		
Danilo	1234567890	danilo@teste.com		
Lucas	123456789	lucas@teste.com		
Escopo	<u> </u>			
Área	Subárea		Atividade	
GERENCIAMENTO DO PROJETO	O PLANEJAMENTO	Desenvolvimento do Termo de Abertura		
Equipe Função				
ANALISTA DE PAD				