TAP 06/06/2016

AADSP

Abordagem Adaptativa para implantação do Processo de Software

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

Pré-Projeto	
Titulo:	
Normatização de dados CPJ	
Justificativa:	
Dados inconsistentes apresentados em relatórios	
Objetivos:	
Correção de dados para relatórios	
Controle	
Custo:	
R\$ 50.000,00	
Riscos:	
Possíveis perdas de informações	
Cronograma	
Data Início:	Data Criação:
21/05/2016	21/05/2016
Data Término:	Data Homologação:
23/05/2016	
Alinhamento	
Restrições:	
Não acessar os dados financeiros do banco de dados	
Estratégico:	
Segundo feiro OS Junho 2040	
Segunda-feira 06 Junho 2016	
Responsável pelo Projeto	Stakeholder

Stakeholders		
nome	cpf 123456789	e-mail
Felipe Coelho	123450789	felipe.pereira.coelho@gmail.com
Escopo		
Área	Subárea	Atividade
GERENCIAMENTO DO PROJETO	PLANEJAMENTO	Levantamento dos dados
GERENCIAMENTO DO PROJETO	ENCERRAMENTO	Apresentação de relatórios consistentes
Equipe		
Função		
ADMINISTRADOR DE DADOS		
ANALISTA DE DADOS		
Patrocinador		
Nome	CPF / CNPJ	Tipo
Felipe Coelho	123456789	STAKEHOLDER
egunda-feira 06 Junho 2016		
Responsável pelo Projeto	Stakeholder	74.1