1

AADSP

Abordagem Adaptativa para implantação do Processo de Software

Responsável pelo Projeto

Termo de Abertura de Projeto

Titulo:	teste projeto				
Justificativa:	teste justificativa	a			
Objetivo:	teste objetivo				
Controle					
Riscos					
Cronograma					
Data Início:	29/04/16 00:00		Data Criação:	04/05/16 00:00	
Data Término:	30/04/16 00:00		Data Homologação:		
Alinhamento					
Restrições					
Estratégico					
Stakeholders					
nome		cpf		e-mail	
Felipe Coelho		123456789	felipe.per	eira.coelho@gmail.com	
Danilo		1234567890	da	nilo@teste.com	
Lucas		123456789	lu	lucas@teste.com	
Escopo					
Área		Subárea		Atividade	
GERENCIAMENTO DO PROJETO		PLANEJAMENTO	Desenvolvimento do Termo de Abertura		
Equipe					
		Função			
		ANALISTA DI	E P&D		

Stakeholder

Patrocinador		
Nome	CPF / CNPJ	Tipo
FAPEX	000000000000	EMPRESA
Felipe Coelho	123456789	STAKEHOLDER

Quinta-feira 05 Maio 2016	
Responsável pelo Projeto	Stakeholder